


Утверждено

Абдулхамидов В.М.



2023 г.

### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации внесения изменений в Лесной план Республики Дageстан

№	Мероприятие	Результат	Срок реализации		Ответственный за этап реализации
			Дата начала	Дата окончания	
1.	Сбор информации	Информированность, начальники отделов Комитета о подготовке внесения изменений в Лесной план	23.03.2023	24.03.2023	Гаджиева Е. А.
1.1.	Расылка запросов в отделы Комитета	Предоставление сведений по внесению изменений в Лесной план Улакаеву У. И.	27.03.2023	01.05.2023	Начальники всех отделов Комитета
1.2.	Подготовка и сбор сведений по внесению изменений в Лесной план отделами в пределах своей компетенции				

Внесение изменений в Лесной план Республики Дageстан в соответствии с Приказом Минприроды России от 20.12.2017 N 692 "Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него изменений"

Изменения в лесной план субъекта Российской Федерации вносятся при изменении лесного законодательства. Российской Федерации, количества лесничеств и их границ, границ защитных, эксплуатационных и резервных лесов, границ особо защитных участков лесов, количества особо охраняемых природных территорий и их границ, состояния лесов, обусловленного воздействием негативных природных и антропогенных факторов (лесные пожары, вредные организмы, ветропалы, загрязнение радиоактивными веществами) при принятии и внесении изменений в документы стратегического планирования.

Улакаев У. И.

Ответственный за этап реализации

2	Подготовка проекта изменений в Лесной план	
2.1.	Рассмотрение и анализ сведений по внесению изменений в Лесной план отделами	Проект по внесению изменений в Лесной план Улакаев У. И., Гаджиева Е. А.
2.2.	Проведение совещания по рассмотрению внесения изменений в Лесной план	Согласование Проекта по внесению изменений в Лесной план Председатель Комитета, заместители председателя Комитета, начальники отделов Комитета
2.3.	Подготовка окончательной редакции проекта изменений в Лесной план	Готовый проект изменений в Лесной план Гаджиева Е. А.
2.4.	Организация ознакомления заинтересованных лиц с проектом изменений в Лесной план	Размещение проекта изменений в Лесной план на официальном сайте Комитета Гаджиева Е.А., АХО
2.5.	Доработка проекта изменений лесного плана с учетом предложенных и замечаний, поступивших от заинтересованных лиц	Доработанный проект лесного плана Улакаев У. И., Гаджиева Е. А.
3	3.1. Подготовка к отправке и направление доработанного по замечаниям заинтересованных лиц проекта изменений в Лесной план на заключение в Рослесхоз	Направленный на экспертизу в Рослесхоз в одном экземпляре на бумажном носителе и в двух экземплярах на дисковых электронных носителях (CD-R), или в виде электронных документов подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью*

4	Рассмотрение проекта изменений в лесной план в Рослесхозе					
4.1.	Рассмотрение проекта изменений в лесной план в Рослесхозе	Положительное или отрицательное заключение Рослесхоза	25.07.2023	25.08.2023	-	
4.2.	Направление Рослесхозом в Комитет заключение	Заключение по результатам экспертизы	28.08.2023	08.09.2023	-	
5	Доработка проекта изменений в Лесной план					
5.1.	Доработка проекта изменений в Лесной план с учетом замечаний Рослесхоза, направление в Рослесхоз	Доработанный проект изменений в Лесной план проект изменений в Лесной план	11.09.2023	06.10.2023		Улакаев У. И., Гаджиева Е. А.
5.2.	Подготовка к отправке и направление проекта изменений в Лесной план на заключение в Рослесхоз	Направленный на экспертизу в Рослесхоз	09.10.2023	11.10.2023		Гаджиева Е. А., архивариус
5.2.	Рассмотрение и направление в Комитет проекта изменений в Лесной план в Рослесхозом	Положительное заключение Рослесхоза	17.10.2023	27.11.2023	-	
6	Утверждение изменений в Лесной план Главой Республики Дагестан					
6.1.	Направление изменений в Лесной план Главе Республики Дагестан	Направленные изменения в Лесной план Главе Республики Дагестан	28.11.2023	28.11.2023		Гаджиева Е. А., архивариус
4.2	Утверждение Главой Республики Дагестан изменений в Лесной план	Утвержденные изменения в Лесной план	29.11.2023	29.12.2023		Улакаев У. И.
4.3	Размещение на официальном сайте утвержденных Главой Республики Дагестан изменений в Лесной план	Размещение изменений в Лесной план на официальном сайте Комитета	30.12.2023	31.12.2023		Гаджиева Е. А., АХО

\* Экземпляр проекта лесного плана субъекта Российской Федерации, направляемый на бумажном носителе в Федеральное агентство лесного хозяйства, должен быть прошит, страницы пронумерованы, скреплены печатью органа государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного федерального органа исполнительной власти. К проекту лесного плана субъекта Российской Федерации должны быть приложены предложения и замечания заинтересованных лиц, полученные по результатам ознакомления заинтересованных лиц с проектом лесного плана субъекта Российской Федерации.